

Maßnahmenübersicht

Für die Durchführung von Maßnahmen zur Verfügung stehende Mittel:

laufender Mittelabruf:	130.000,00 €
Einnahmen aus Brunnenstr. 14:	84.882,60 €
Einnahmen aus Parkhaus Gartenstr. 26:	23.620,51 €
Mittel aus geschätzten Einnahmen (Rest AGB):	130.841,92 € brutto
eingenommene AGB zum 27.11.06	216.506,46 €
Mittel aus den Programmjahren 2001 - 2004:	485.000,00 €
	1.070.851,49 €
Kontostand zum 29.01.07	1.278,01 €
Gesamtbetrag	1.072.129,50 €

I. Begonnene Maßnahmen

Kgr.	Maßnahme	FB	voraussichtliche Gesamtkosten	vorgesehene Förderung	gebundene Mittel	ausgezahlte Beträge	Restmittel bzw. noch auszuz. Beträge	Differenz förderfähige Kosten zu gebundenen Mitteln	erwartete AGB brutto	bisher eingenommene AGB	für die Durchführung von OM verplante AGB
1	Weitere Vorbereitung der Sanierung								130.841,92 €		
	Verfahren Erhebung Ausgleichsbeiträge	WS	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	63.491,56 €	6.508,44 €	0,00 €			
	Abrechnung der Sanierung - KOFI	WS	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €			
	Wertgutachten, Verfahrenskosten, sonstiges	WS	10.000,00 €	10.000,00 €	4.139,69 €	4.149,69 €	-10,00 €	5.860,31 €			
	CIMA Einzelhandelsgutachten	2	55.726,40 €	52.052,40 €	52.052,40 €	32.004,40 €	20.048,00 €	0,00 €			
	rechtliche Klärung Großenbacher Tor 1	2	2.671,20 €	2.671,20 €	2.671,20 €	2.671,20 €	0,00 €	0,00 €			
2	Grunderwerb										
3.1	Freilegung von Grundstücken										
	Fuldaer Berg	3	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	0,00 €	44.350,00 €	0,00 €			
3.2	Erschließung										
	Ergänzung Stadtmöblierung Sanierungsgebiet	3/2	32.000,00 €	32.000,00 €	30.587,16 €	27.317,32 €	3.269,84 €	1.412,84 €			
	Ergänzungsmaßnahmen Fußgängerzone	3/2	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €			
3.6	Sonstige Ordnungsmaßnahmen										

	Buchdruckerei Möller		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
	Innenhöfe allgemein	WS		57.918,96 €	2.081,04 €	2.081,04 €	0,00 €	55.837,92 €			28.000,00 €
	Innenhof Haus Mittelstraße	WS	44.452,49 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	Innenhof Haus Hauptstraße	WS	25.475,48 €	11.540,00 €	11.540,00 €	0,00 €	11.540,00 €	0,00 €			
	4 Modernisierung und Instandsetzung										
4.1	Fuldaer Berg	WS	574.086,92 €	154.000,00 €	154.000,00 €	140.725,00 €	13.275,00 €	0,00 €			
4.6	Fuldaer Berg 32 - VOTIS	2	210.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	214.062,12 €	-9.062,12 €	0,00 €			
4.7	Fuldaer Berg 32 - Steg/Museum	2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	103.974,78 €	-3.974,78 €	0,00 €			
4.8	Brunnenstr. 14, Gemeinbedarf und Wohnen	4	301.538,64 €	212.598,67 €	212.598,67 €	187.798,67 €	24.800,00 €	0,00 €			
4.9	Hauptstr. 15		211.675,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €			
4.12	Kirchplatz 8, Museumsinsel	WS	377.657,62 €	217.000,00 €	217.000,00 €	65.115,00 €	151.885,00 €	0,00 €	493,44 €	216.506,56 €	
4.13	Alter Lokschuppen	2	487.000,00 €	487.000,00 €	487.000,00 €	0,00 €	487.000,00 €	0,00 €			
	5 Honorar für Beauftragte										
	Beauftragte 2004 -	WS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	759,80 €	1.240,20 €	0,00 €			
	WOHNSTADT 2004 - 2008	WS	123.833,01 €	123.833,01 €	123.833,01 €	104.661,78 €	19.171,23 €	0,00 €			
	Summen:		2.784.466,76 €	1.958.964,24 €	1.895.853,17 €	1.005.812,36 €	890.040,81 €	63.111,07 €	130.348,48 €	216.506,56 €	28.000,00 €

zur Verfügung: 1.072.129,50 €
noch auszahlende Beträge: 890.040,81 €
Restmittel: 182.088,69 €

II. Zwingend durchzuführende Maßnahmen

Restmittel: 182.088,69 €

Kgr.	Maßnahme		voraussichtliche Gesamtkosten	vorgesehene Förderung	gebundene Mittel	ausgezahlte Beträge	noch auszuz. Beträge	Differenz förderfähige Kosten zu gebundenen Mitteln			
------	----------	--	----------------------------------	--------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	---	--	--	--

1	Weitere Vorbereitung der Sanierung									
2	Grunderwerb									
3.1	Freilegung von Grundstücken									
4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen									
4	Modernisierung und Instandsetzung									
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Restmittel: 182.088,69 €

III. weitere notwendige/wünschenswerte Finanzierungsmittel

Restmittel: 182.088,69 €

Kgr.	Maßnahme	voraussichtliche Gesamtkosten	vorgesehene Förderung	gebundene Mittel	ausgezahlte Beträge	noch auszuz. Beträge	Differenz förderfähige Kosten zu gebundenen Mitteln			
1	Weitere Vorbereitung der Sanierung									
	B-Pläne	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
4	Modernisierung und Instandsetzung									
	Hauptstr.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
	Maskenmuseum	512.931,03 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €			
	Maskenmuseum Anteil ELER		75.000,00 €							
		0,00 €	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.000,00 €			

Mehr-/Minderbedarf 88,69 €

* EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Schwerpunkt: Entwicklung des ländlichen Raums - Fremdenverkehr und Kultur

2.077.853,17 € geplante förderfähige Gesamtkosten
 1.005.812,36 € davon ausbezahlt
 1.072.040,81 € verbleiben

1.072.129,50 € vorgesehene Mittel für die Durchführung weiterer Maßnahmen

88,69 €